2026.11.12 | 구조 수정안

프로젝트 전체 범위를 한눈에

산출물 중심 분해 · 프로젝트 → 주요 산출물 → 작업 패키지

1 Revealed 프로젝트

- **1.1 관리·설계 기준**
  - 1.1.1 범위·요구사항 기준
  - 1.1.2 시스템·데이터 설계
  - 1.1.3 화면·흐름 설계
  - 1.1.4 프로젝트 관리 기록
- **1.2 문서 요약**
  - 1.2.1 원문 입력·길이 정책
  - 1.2.2 비교·선택 결과
  - 1.2.3 보존·충돌 처리
  - 1.2.4 재사용 요약 지침
- **1.3 코딩 도움**
  - 1.3.1 AI 답변 방식 설정
  - 1.3.2 선택적 예시 비교
  - 1.3.3 React 스타일 비교
  - 1.3.4 개발 환경·언어 대응
- **1.4 개인 작업 공간**
  - 1.4.1 계정·접근 제어
  - 1.4.2 개인 지침 보관함
  - 1.4.3 초안·작업 복구
  - 1.4.4 작업 지원·도구 연결
  - 1.4.5 선택적 지침 개선
- **1.5 팀 협업**
  - 1.5.1 팀·초대·기준
  - 1.5.2 개인·팀 지침 조합
  - 1.5.3 인수인계·공유
  - 1.5.4 첨부·파일 권한
- **1.6 검증 결과물**
  - 1.6.1 평가 기준·데이터
  - 1.6.2 요약 평가 보고서
  - 1.6.3 코딩 평가 보고서
  - 1.6.4 통합·회귀 검사 결과
- **1.7 최종 인도물**
  - 1.7.1 실행·복원 패키지
  - 1.7.2 설계·사용 문서 인도본
  - 1.7.3 최종 보고·발표 자료
  - 1.7.4 시연·인계 패키지

읽는 법 29개 작업 패키지의 포함 범위·경계·완료 기준은 함께 제공한 Excel의 「WBS 사전」에서 확인합니다.

범위 기존 73개 필수 활동을 한 번씩 연결했습니다. 실사용자 연구·공개 배포·과거 Streamlit 정리는 별도 후속 목록에 보존합니다.

관리 이 그림은 범위를 나타냅니다. 일정·진행률은 별도 관리하며, 담당자와 범위 합의 후 관리 기준본으로 확정합니다.