WBS | 전체 개발 계획

중간보고서 표 형식 · 5개 단계 / 16개 주요 작업 · 일정은 계획안, 상태는 11/12 확인 기준

WBS ID	Level	단계	작업명	관련 요구사항	선행 작업	시작일(안)	종료일(안)	기간(일)	진행률	상태
1	**1**	**기획·분석**	**프로젝트 기획 및 요구사항 분석**	**공통**	**-**	**2026-09-11**	**2026-12-18**	**99**	**-**	**요약**
1.1	2		주제 및 프로젝트 범위 정의	공통	-	2026-09-11	2026-09-24	14	100%	완료
1.2	2		요구사항·유즈케이스 정리	FR-01~16	1.1	2026-09-25	2026-10-08	14	100%	완료
1.3	2		역할 분담·일정·진행 관리	공통	-	2026-09-11	2026-12-18	99	-	진행중
2	**1**	**설계**	**시스템 및 화면 설계**	**공통**	**-**	**2026-10-02**	**2026-11-20**	**50**	**-**	**요약**
2.1	2		시스템·DB·API 설계	FR-01~16	1.2 SS	2026-10-02	2026-11-20	50	-	보완중
2.2	2		UI/UX 및 화면 흐름 설계	FR-01~16	1.2 SS	2026-10-02	2026-11-20	50	-	보완중
2.3	2		분석·설계서 작성 및 수정	공통	2.1 SS, 2.2 SS	2026-11-06	2026-11-20	15	-	보완중
3	**1**	**구현**	**핵심 기능 구현**	**공통**	**-**	**2026-10-09**	**2026-11-18**	**41**	**-**	**요약**
3.1	2		문서 요약 기능 구현	FR-02~03	2.1 SS, 2.2 SS	2026-10-09	2026-11-12	35	100%	완료
3.2	2		코딩 도움·React 비교 구현	FR-04~06	2.1 SS, 2.2 SS	2026-10-09	2026-11-16	39	-	보완중
3.3	2		계정·지침 저장·재사용 구현	FR-01,07,12~16	2.1 SS	2026-10-16	2026-11-18	34	-	보완중
3.4	2		팀 공유·인수인계 구현	FR-08~11	3.3 SS	2026-10-16	2026-11-12	28	100%	완료
4	**1**	**검증·보완**	**비교 검증 및 기능 보완**	**공통**	**-**	**2026-09-25**	**2026-11-27**	**64**	**-**	**요약**
4.1	2		요약·코딩 프롬프트 비교 검증	NFR-08	1.1	2026-09-25	2026-11-19	56	-	진행중
4.2	2		기능·권한·전체 회귀 검사	NFR-01~12	3.1 SS, 3.4 SS	2026-11-06	2026-11-20	15	-	진행중
4.3	2		잔여 오류 수정 및 재검사	NFR-12	4.2 SS	2026-11-13	2026-11-27	15	0%	예정
5	**1**	**최종 정리**	**운영·시연 및 최종 제출**	**공통**	**-**	**2026-11-20**	**2026-12-18**	**29**	**-**	**요약**
5.1	2		운영 점검·시연 안정화	공통	4.2 SS, 4.3 SS	2026-11-20	2026-12-04	15	0%	예정
5.2	2		최종 보고서·발표 자료 작성	공통	5.1	2026-12-05	2026-12-14	10	0%	예정
5.3	2		최종 점검·제출·인계	공통	5.2	2026-12-15	2026-12-18	4	0%	예정

일정: 기존 학기 계획과 후속 계획을 묶은 일정안입니다. 과거 실제 시작·종료일을 뜻하지 않습니다.

진행률: 완료 100%·예정 0%만 표시했습니다. 진행·보완 작업과 단계 요약의 비율은 미산정(-)입니다.

선행 관계: SS = 시작 후 병행 / 표기 없음 = 완료 후 시작. 요약 기능 구현 완료와 출력 효과 검증은 구분합니다.

간트차트 | 학기 전체 일정

2026.09.11~12.18 · 표의 시작일·종료일과 같은 계획 구간 · 현재 기준: 9주차(11/12)

ID	주요 작업	상태	1주 09/11	2주 09/18	3주 09/25	4주 10/02	5주 10/09	6주 10/16	7주 10/23	8주 10/30	9주 11/06	10주 11/13	11주 11/20	12주 11/27	13주 12/04	14주 12/11	15주 12/18
1.1	주제 및 프로젝트 범위 정의	완료	■	■													
1.2	요구사항·유즈케이스 정리	완료			■	■											
1.3	역할 분담·일정·진행 관리	진행중	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1	시스템·DB·API 설계	보완중				■	■	■	■	■	■	■	■				
2.2	UI/UX 및 화면 흐름 설계	보완중				■	■	■	■	■	■	■	■				
2.3	분석·설계서 작성 및 수정	보완중									■	■	■				
3.1	문서 요약 기능 구현	완료					■	■	■	■	■						
3.2	코딩 도움·React 비교 구현	보완중					■	■	■	■	■	■					
3.3	계정·지침 저장·재사용 구현	보완중						■	■	■	■	■					
3.4	팀 공유·인수인계 구현	완료						■	■	■	■						
4.1	요약·코딩 프롬프트 비교 검증	진행중			■	■	■	■	■	■	■	■					
4.2	기능·권한·전체 회귀 검사	진행중									■	■	■				
4.3	잔여 오류 수정 및 재검사	예정										■	■	■			
5.1	운영 점검·시연 안정화	예정											■	■	■		
5.2	최종 보고서·발표 자료 작성	예정													■	■	
5.3	최종 점검·제출·인계	예정														■	■

파란 칸 = 계획 기간 / 주황색 머리글 = 현재 기준 주차. 완료 여부는 상태 열로 확인합니다.

주요 범위: 요약·코딩, 계정·지침 재사용, 팀 공유·인수인계, 비교 검증, 기능 검사, 운영·최종 제출.

일정과 상태를 바꾸려면 함께 제공한 Excel의 WBS 시트를 수정하면 됩니다. 간트차트가 함께 갱신됩니다.

실사용자 연구·공개 배포 실행·과거 Streamlit 정리는 별도 후속으로 유지합니다.