WBS | 전체 개발 계획

5개 단계 / 16개 주요 작업 · 일정은 계획안 · 제품 상태 11/12 / 문서 반영·UC 연결 11/13 기준 · 설계서 v1.2 연계

WBS ID	Level	단계	작업명	연결 UC	선행 작업	시작일(안)	종료일(안)	기간(일)	진행률	상태	저장소 최초 추가일	비고(반영·남은 일)
1	**1**	**기획·분석**	**프로젝트 기획 및 요구사항 분석**	-	-	**2026-09-11**	**2026-12-18**	**99**	-	**요약**	-	
1.1	2		주제 및 프로젝트 범위 정의	공통	-	2026-09-11	2026-09-24	14	100%	완료	-	-
1.2	2		요구사항·유즈케이스 정리	UC 전체	1.1	2026-09-25	2026-10-08	14	100%	완료	-	상위 UC 24개 확정. 하위 79개 상세화는 2.3
1.3	2		역할 분담·일정·진행 관리	공통	-	2026-09-11	2026-12-18	99	-	진행중	-	전 기간 관리. 범위·일정 합의, 추적표 검토 (11/12~13)
2	**1**	**설계**	**시스템 및 화면 설계**	-	-	**2026-10-02**	**2026-11-20**	**50**	-	**요약**	-	
2.1	2		시스템·DB·API 설계	UC 전체	1.2 SS	2026-10-02	2026-11-20	50	-	보완중	-	요약 v2 문서 반영 완료. 세션 정책 확정 후 반영 (11/19~20)
2.2	2		UI/UX 및 화면 흐름 설계	UC 전체	1.2 SS	2026-10-02	2026-11-20	50	-	보완중	-	요약 v2 문서 반영 완료. 세션 정책 확정 후 반영 (11/19~20)
2.3	2		분석·설계서 작성 및 수정	UC 전체	2.1 SS, 2.2 SS	2026-11-06	2026-11-20	15	-	보완중	11-12 설계서	UC·요약 v2 반영 완료. 세션 정책 확정 후 명세 갱신 (11/19~20)
3	**1**	**구현**	**핵심 기능 구현**	-	-	**2026-10-09**	**2026-11-18**	**41**	-	**요약**	-	
3.1	2		문서 요약 기능 구현	UC-02~05	2.1 SS, 2.2 SS	2026-10-09	2026-11-12	35	100%	완료	09-07 엔진 09-18 요약 화면	구현 완료. 새 원문 출력 검증은 4.1
3.2	2		코딩 도움·React 비교 구현	UC-06~08	2.1 SS, 2.2 SS	2026-10-09	2026-11-16	39	-	보완중	09-14 React 비교 11-03 답변 방식	한·영 React 지침 의미 정렬 (11/13~16)
3.3	2		계정·지침 저장·재사용 구현	UC-01, 09~10, 19~24 세션: UC-02·03	2.1 SS	2026-10-16	2026-11-18	34	-	보완중	10-02 계정 11-03 보관함	비교 세션 접근 정책 확정·구현 예정 (11/13~17)
3.4	2		팀 공유·인수인계 구현	UC-11~18	3.3 SS	2026-10-16	2026-11-12	28	100%	완료	09-30 팀 11-03 인수인계	-
4	**1**	**검증·보완**	**비교 검증 및 기능 보완**	-	-	**2026-09-25**	**2026-11-27**	**64**	-	**요약**	-	
4.1	2		요약·코딩 프롬프트 비교 검증	UC-02~08, 19~21	1.1	2026-09-25	2026-11-19	56	-	진행중	09-07 실험 10-09 벤치마크	새 원문·과제 고정, 요약 v2·React 재비교 (11/16~19)
4.2	2		기능·권한·전체 회귀 검사	UC 전체	3.1 SS, 3.4 SS	2026-11-06	2026-11-20	15	-	진행중	09-08 테스트 09-27 CI	세션 접근 통합 검사, 변경분 전체 회귀 (11/18~20)
4.3	2		잔여 오류 수정 및 재검사	UC 전체	4.2 SS	2026-11-13	2026-11-27	15	0%	예정	-	-
5	**1**	**최종 정리**	**운영·시연 및 최종 제출**	-	-	**2026-11-20**	**2026-12-18**	**29**	-	**요약**	-	
5.1	2		운영 점검·시연 안정화	공통	4.2 SS, 4.3 SS	2026-11-20	2026-12-04	15	0%	예정	-	-
5.2	2		최종 보고서·발표 자료 작성	공통	5.1	2026-12-05	2026-12-14	10	0%	예정	-	-
5.3	2		최종 점검·제출·인계	공통	5.2	2026-12-15	2026-12-18	4	0%	예정	-	-

일정: 기존 계획안을 유지합니다. 제품 상태는 11/12, 문서 반영·UC 연결 보완은 11/13 확인 기준입니다.

저장소 최초 추가일: 해당 경로를 최초 추가한 커밋의 작성일입니다. GitHub 업로드 시점이나 작업의 실제 시작·완료일이 아닙니다.

진행률: 완료 100%·예정 0%만 표시합니다. 진행·보완·단계 요약은 미산정(-)입니다. 선행 SS는 시작 후 병행, 표기 없음은 완료 후 시작입니다.

비고: 요약 v2의 길이·충돌 설명은 문서 반영 완료입니다. 2.1~2.3에는 세션 정책 확정 후 반영이 남고, 새 출력 검증은 4.1에서 진행합니다.

UC 연결: 3.3은 UC-02·03의 세션 정책 보완 예정 작업입니다. 주 구현 3.1·공통 사용 3.2와 구별하며 현재 계정 격리가 완료됐다는 뜻이 아닙니다.

간트차트 | 학기 전체 일정

2026.09.11~12.18 · 파란 칸은 계획 구간 · ●는 저장소 최초 추가일이 속한 주 · 문서 기준: 10주차(11/13)

ID	주요 작업	상태	1주 09/11	2주 09/18	3주 09/25	4주 10/02	5주 10/09	6주 10/16	7주 10/23	8주 10/30	9주 11/06	10주 11/13	11주 11/20	12주 11/27	13주 12/04	14주 12/11	15주 12/18
1.1	주제 및 프로젝트 범위 정의	완료															
1.2	요구사항·유즈케이스 정리	완료															
1.3	역할 분담·일정·진행 관리	진행중															
2.1	시스템·DB·API 설계	보완중															
2.2	UI/UX 및 화면 흐름 설계	보완중															
2.3	분석·설계서 작성 및 수정	보완중									●						
3.1	문서 요약 기능 구현	완료	◀	●													
3.2	코딩 도움·React 비교 구현	보완중	●							●							
3.3	계정·지침 저장·재사용 구현	보완중				●				●							
3.4	팀 공유·인수인계 구현	완료			●					●							
4.1	요약·코딩 프롬프트 비교 검증	진행중	◀				●										
4.2	기능·권한·전체 회귀 검사	진행중	◀		●												
4.3	잔여 오류 수정 및 재검사	예정															
5.1	운영 점검·시연 안정화	예정															
5.2	최종 보고서·발표 자료 작성	예정															
5.3	최종 점검·제출·인계	예정															

파란 칸 = 계획 기간 / 주황색 머리글 = 현재 기준 주차. 완료 여부는 상태 열로 확인합니다.

● = 해당 경로의 최초 추가 커밋 작성 주, ◀ = 1주차(09/11) 이전. GitHub 업로드 시점이 아니며 날짜와 대상은 WBS 표의 저장소 최초 추가일 열에 있습니다.

주요 범위: 요약·코딩, 계정·지침 재사용, 팀 공유·인수인계, 비교 검증, 기능 검사, 운영·최종 제출.

일정과 상태를 바꾸려면 함께 제공한 Excel의 WBS 시트를 수정하면 됩니다. 간트차트가 함께 갱신됩니다.

실사용자 연구·공개 배포 실행·과거 Streamlit 정리는 별도 후속으로 유지합니다.

유즈케이스 연결표 | 설계서와 WBS 대응

상위 24개·하위 79개 UC · 주 구현과 공통 사용·보완 예정 관계 구분 · 하위 UC는 부모의 연결 범위를 상속

상위 UC	유즈케이스 이름	하위 UC 범위	주 구현 WBS	관련 WBS	관련 요구사항
UC-01	계정 생성·로그인·종료	UC-01-01 ~ UC-01-04	3.3	-	FR-01.1~3
UC-02	문서 요약 비교 시작	UC-02-01 ~ UC-02-03	3.1	3.3 예정	FR-02.1
UC-03	요약·React 비교 응답과 되돌리기	UC-03-01 ~ UC-03-04	3.1	3.2 공통, 3.3 예정	FR-02.2~4, FR-05.1
UC-04	요약 원문에서 보존할 문장 지정	UC-04-01 ~ UC-04-03	3.1	-	FR-03.1,4
UC-05	요약 조건 충돌 해결과 복사	UC-05-01 ~ UC-05-04	3.1	-	FR-03.2~4
UC-06	코딩 답변 방식 직접 설정	UC-06-01 ~ UC-06-03	3.2	-	FR-04.1~4
UC-07	코딩 준비 예시 비교	UC-07-01 ~ UC-07-04	3.2	-	FR-06.1~4
UC-08	React 코드 스타일 비교	UC-08-01 ~ UC-08-03	3.2	-	FR-05.1~3
UC-09	개인 지침 저장·수정·삭제	UC-09-01 ~ UC-09-03	3.3	-	FR-07.1~4
UC-10	저장 지침을 새 작업에 사용	UC-10-01 ~ UC-10-03	3.3	-	FR-07.3, FR-15.1
UC-11	팀 만들기·초대·참여	UC-11-01 ~ UC-11-04	3.4	-	FR-08.1~3
UC-12	기존 요약·React 팀 기준 합치기	UC-12-01 ~ UC-12-03	3.4	-	FR-08.1
UC-13	네 항목 코딩 팀 기준 생성·수정	UC-13-01 ~ UC-13-03	3.4	-	FR-08.2,4
UC-14	개인·팀 기준으로 작업용 조합	UC-14-01 ~ UC-14-03	3.4	-	FR-08.4~5
UC-15	재조합·일부 되돌림·이력 열람	UC-15-01 ~ UC-15-03	3.4	-	FR-09.1~3
UC-16	인수인계 작성·개인 저장	UC-16-01 ~ UC-16-03	3.4	-	FR-10.1, FR-12.1
UC-17	인수인계 공유·이어받기·완료	UC-17-01 ~ UC-17-04	3.4	-	FR-10.2~4
UC-18	인수인계 파일 첨부·제외·열기	UC-18-01 ~ UC-18-03	3.4	-	FR-11.1~3
UC-19	선택적 코딩 개선 시작·조회	UC-19-01 ~ UC-19-03	3.3	-	FR-13.1~2, FR-12.2
UC-20	개선 결과 검토·직접 판단·채택	UC-20-01 ~ UC-20-03	3.3	-	FR-13.3, FR-14.1~2
UC-21	AI 답변 직접 확인	UC-21-01 ~ UC-21-03	3.3	-	FR-14.1~2
UC-22	지침 파일 내보내기	UC-22-01 ~ UC-22-03	3.3	-	FR-15.1
UC-23	실제 작업 비교 기록	UC-23-01 ~ UC-23-03	3.3	-	FR-15.2~3
UC-24	템플릿·요청문 점검·업무 지침 작업 공간	UC-24-01 ~ UC-24-04	3.3	-	FR-16.1~3

UC-02·03의 주 구현은 3.1입니다. UC-03은 3.2에서도 공통 사용하며, 두 UC의 3.3은 세션 접근·소유권·만료 정책 보완 예정입니다.

3.3의 예정 연결은 현재 계정 격리 완료를 뜻하지 않습니다. 하위 연결도 해당 보완 범위에만 적용합니다. 분석·설계·회귀는 전체 UC를 다룹니다.

WBS는 프로젝트 작업 범위, UC는 사용자 목표입니다. 설계서 v1.2와 공통 기능명·주 구현·관련 WBS를 일치시켰습니다. 작업 수는 중복 합산하지 않습니다.