선호 기반 프롬프트 자동 생성 도구

전체 개발 WBS와 기능 분해

학기 계획 2026.09.11 - 12.18 / 2026.11.12 확인본

요약을 중심으로, 사용자가 확인한 결과 조건을 재사용 지침으로 만들고 새 원문에서 조건 준수와 내용 보존을 따로 검증한다. 코딩의 AI 답변 방식 설정과 React 코드 스타일 비교는 유지한다.

세부 작업	필수 작업	완료 확인 / 잔여 필수	선택·외부 대기
77	73	50 / 23	4

이 문서에서 구분한 두 구조

개발 WBS: 분석·설계·구현·검증·이행 작업을 9개 묶음, 77개 실행 단위로 나눈다. 기능 분해: 8개 대기능, 16개 논리 기능, 54개 세부 기능을 요구사항과 개발 작업에 연결한다.

기존 주간보고의 WBS ID를 유지했다. 4주 계획과 9개 큰 항목만 있던 자료를 작업별 산출물·완료 기준·선행 관계·근거로 확장했다. 참고 중간보고서의 기능 3단계, 작업 ID·레벨·요구·선행·날짜 구조를 반영했다.

읽는 기준

담당은 최신 주간보고의 윤정우·고차원 기준 배정 제안이며 기여 실적이 아니다.

앞으로의 시작·종료·공수는 일정안이다. 과거 실제 시작·종료·공수는 확인하지 못해 비워 둔다.

완료 확인은 해당 수용 기준의 산출물·기술 검사 범위다. 사람의 효과·품질 우위·공개 배포 완료를 뜻하지 않는다.

기존 15주 간트는 학기 계획 틀이며 실제 작업일이 아니다. 11/12는 9주차, 11/13 보고는 10주차다.

잔여 필수 23개 작업의 예상 공수는 팀 합산 64시간이다. 이는 추정치이며 실제 기록이 아니다. 공동 담당 시간을 인원수만큼 중복 계산하지 않는다. 완료 항목 수를 프로젝트의 품질 또는 전체 진척률로 해석하지 않는다.

1. 전체 일정과 주요 마일스톤

기존: 과거 문서의 학기 계획 틀 / 확인: 산출물을 확인한 주차 / 예정: 이번 상세 WBS의 후속 일정안

ID	작업 묶음	완료/필수	1주 09/11	2주 09/18	3주 09/25	4주 10/02	5주 10/09	6주 10/16	7주 10/23	8주 10/30	9주 11/06	10주 11/13	11주 11/20	12주 11/27	13주 12/04	14주 12/11	15주 12/18
1.1	주제·요구 정리	4/6	기존	기존	기존						확인	예정					
1.2	선호·코딩 실험 기반	6/6			기존	기존	기존	기존	기존	기존	확인						
2.1	전체 분석·설계서	8/9								기존	확인	예정	예정				
3.1	개인 지침·재사용	14/15					기존	기존	기존	기존	확인	예정					
3.2	팀 기준·인수인계	8/8						기존	기존	기존	확인						
4.1	통합 검사·복귀 보완	5/8								기존	확인	예정	예정				
4.2	독립 출력·권한 평가	4/8									확인	예정	기존	기존			
5.1	운영·시연 안정화	1/7								기존	확인	기존	예정	예정	예정	기존	
5.2	최종 결과·발표	0/6									예정	예정	예정		예정	예정	예정

11/12는 학기 9주차이며 11/13의 주간보고가 10주차다. 과거 실제 시작·종료일이 없는 항목은 후속 표에서도 확인일만 제시한다. 일부 기존 계획 주차보다 확인 시점이 빠른 것은 계획과 확인 이력을 구분한 결과다.

2. 다음 실행 순서와 완료 관문

관문	목표일	완료 조건	연결 WBS	상태
M0	11/12	요약 v2·회귀·GitHub 검사 통과	3.1.4~5, 4.1.5	완료 확인
M1	11/16	한·영 React 지침, 세션 정책, 새 평가 입력 고정	3.1.10, 1.1.5, 4.2.5	일정안
M2	11/18	세션 권한 통합 검사와 새 원문·과제 비교	4.1.7, 4.2.6~7	일정안
M3	11/20	변경분 회귀·설계·시연 자료 정합성	4.1.8, 5.2.2, 5.1.2	일정안
M4	11/27	백업 복원·모바일·시연 결함 정리	5.1.3~5	일정안
M5	12/04	기능 범위 고정·릴리스 후보	5.1.9	일정안
M6	12/14	최종 발표·시연·질문 대응 준비	5.2.4	일정안
M7	12/18	제출본 점검·최종 인계	5.2.5~6	일정안

우선 순서

세션 접근 정책 결정 → 서버 구현 → 교차 계정 검사. 한·영 React 지침 정렬 → 새 평가 원문·과제 고정 → 독립 출력 비교 → 채택 판단. 두 흐름이 끝난 뒤 전체 회귀와 설계서·시연 자료를 갱신한다.

최신 요약 v2는 입력·충돌 처리의 기술 검사까지 완료됐다. 새 원문에서 수동 프롬프트 대비 내용 보존을 비교하는 작업 4.2.6은 아직 예정이다. 이전 원문 9개의 결과를 새 v2의 출력 검증으로 옮기지 않는다.

2.1 11월 20일까지의 상세 실행안

기존 주간보고의 다음 주 계획을 작업 단위로 나눴다. 날짜와 공수는 합의 전 제안이며, 이번에 만든 WBS 자체도 팀 검토 대기로 표시했다.

ID	할 일	담당(안)	종료(안)	공수(h)	선행
1.1.6	잔여 범위·담당·일정 합의	공동	11-13	1	1.1.2
5.2.1	상세 WBS·요구·검증 추적표 검토	공동	11-13	2	1.1.3
1.1.5	비교 메모리 세션 접근 정책 확정	공동	11-16	3	1.1.4
3.1.10	한·영 React 지침 의미 정렬	윤정우	11-16	3	3.1.9
4.2.5	변경 지침용 새 원문·과제 고정	고차원	11-16	3	3.1.5, 3.1.10
4.1.6	세션 접근 정책 구현	공동	11-17	5	1.1.5
4.1.7	세션 ID·원문 접근 통합 검사	공동	11-18	3	4.1.6
4.2.6	요약 v2와 수동 지침 새 원문 비교	고차원	11-18	4	4.2.5
4.2.7	React 양언어 의미 수정 재비교	고차원	11-18	4	4.2.5, 3.1.10
4.2.8	독립 재검토·채택 판단·결과 고정	공동	11-19	2	4.2.6, 4.2.7
2.1.9	요약 v2·세션 정책 설계 변경 반영	윤정우	11-20	4	3.1.4, 3.1.5, 4.1.7
4.1.8	변경분 전체 회귀·시연 수용 검사	공동	11-20	3	3.1.10, 4.1.7
5.1.2	시연 환경·검증 자료 구성	윤정우	11-20	2	4.1.8, 4.2.8
5.1.6	공개 배포 범위·운영 여부 결정	공동	11-20	1	4.1.7
5.2.2	최신 설계서·주간보고 정합성 갱신	윤정우	11-20	2	2.1.9, 4.2.8

3. 상세 WBS 1.1 주제·요구 정리

단계: 분석 / 하위 작업 6개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
1.1.1	**제품 문제·대상 사용자 정의** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	공통 선행: 없음	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 문제·대상·가설 목록 **완료 기준** 학생·작은 팀의 반복 지침 작성 문제와 미측정 가설을 구분 근거: S01, S09
1.1.2	**요약 중심 목표와 완료 범위 정리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	FR-02,FR-03 선행: 1.1.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 목표·범위·제외 항목 **완료 기준** 조건 준수와 내용 보존을 별도 목표로 두고 코딩 두 경로 유지 근거: S09, S11
1.1.3	**기능·비기능 요구사항 분해** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	FR-01~16,NFR-01~12 선행: 1.1.2	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 요구사항 목록 **완료 기준** 요구 ID별 관찰 가능한 수용 조건과 구현 경계 존재 근거: S09
1.1.4	**액터·업무·데이터 경계 분석** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	NFR-01,NFR-05 선행: 1.1.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 권한·원문·지침 구분 **완료 기준** 방문자·회원·팀장·수신자의 역할과 저장 경계를 명시 근거: S01, S09
1.1.5	**비교 메모리 세션 접근 정책 확정** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-01,NFR-05 선행: 1.1.4	11-13 - 11-16 공수 3h (안)	**산출물** 세션 소유권·만료 정책 **완료 기준** 익명 체험과 계정 세션의 조회·선택·삭제·원문 보존 범위를 결정 근거: S02 보관함 권한 검증으로 완료 처리하지 않음
1.1.6	**잔여 범위·담당·일정 합의** 예정 / 필수 담당(안): 공동	공통 선행: 1.1.2	11-13 - 11-13 공수 1h (안)	**산출물** 합의된 상세 WBS **완료 기준** 필수 범위와 선택 후속, 담당과 마일스톤을 팀이 확인 근거: S02, S13

3. 상세 WBS 1.2 선호·코딩 실험 기반

단계: 분석 / 하위 작업 7개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
1.2.1	**MACSum 데이터·속성 적용 범위 정리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 고차원	FR-02,NFR-08 선행: 없음	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 데이터 출처·평가 단위 **완료 기준** 영어 원문 조건 평가와 한국어 정량 복원율 미산출을 구별 근거: S14, S11
1.2.2	**코딩 공개 지표 활용 범위 조사** 완료 확인 / 필수 담당(안): 고차원	FR-04,FR-05 선행: 없음	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** RACE·EvalPlus 검토 기록 **완료 기준** 정적 지표·기능 테스트·미확인 결과를 구분 근거: S15
1.2.3	**일반·수동·제품 비교 설계** 완료 확인 / 필수 담당(안): 고차원	NFR-08 선행: 1.1.2	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 3조건 비교 프로토콜 **완료 기준** 동일 과제·목표·첫 응답·독립 판정 원칙을 고정 근거: S05, S06, S07
1.2.4	**개선용·선택용·최종 자료 분리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 고차원	NFR-08 선행: 1.2.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 자료 분할·해시 **완료 기준** 관찰한 최종 자료를 다시 독립 평가로 사용하지 않음 근거: S08, S11
1.2.5	**내용 보존·조건·기능 기준 분리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 고차원	NFR-08 선행: 1.2.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 독립 평가 기준 **완료 기준** 조건 일치와 핵심 명제, 타입과 실제 동작을 합산하지 않음 근거: S05, S06, S07
1.2.6	**GEPA 유지·채택 기준 검토** 완료 확인 / 필수 담당(안): 고차원	FR-13 선행: 1.2.4	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 탐색·선택 결과 기록 **완료 기준** 비채택 후보의 점수를 최종 선택 결과로 바꾸지 않음 근거: S08
1.2.7	**사람의 편의성·수정 시간 평가** 선택 후속 / 선택 담당(안): 고차원	공통 선행: 없음	미정 선택/외부 조건 필요	**산출물** 후속 사용자 평가 계획 **완료 기준** 참여자를 확보한 경우에만 수행하고 미측정을 0으로 쓰지 않음 근거: S09 현 최종 완료의 필수 조건 아님. 일정·공수 미확정

3. 상세 WBS 2.1 전체 분석·설계서

단계: 설계 / 하위 작업 9개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
2.1.1	**유즈케이스 명세·다이어그램** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-01~16 선행: 1.1.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 24개 UC 명세 **완료 기준** 주·대체·오류 흐름과 액터를 요구사항에 연결 근거: S01
2.1.2	**화면·정보 구조·상태 설계** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-02~16,NFR-10 선행: 2.1.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 화면 흐름·와이어프레임 **완료 기준** 진입·미정·로딩·오류·완료·복귀 상태를 명세 근거: S01
2.1.3	**모듈·클래스·아키텍처 설계** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-07 선행: 1.1.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 모듈·클래스 관계도 **완료 기준** React·HTTP·서비스·도메인·DB의 책임을 구분 근거: S01
2.1.4	**처리 시퀀스·활동·상태 설계** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-02,FR-03,FR-10,FR-13 선행: 2.1.2, 2.1.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 시퀀스·활동·상태도 **완료 기준** 비교·충돌·저장·개선·인수인계 전이를 설명 근거: S01
2.1.5	**API 입출력·오류·권한 명세** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-01,NFR-02 선행: 2.1.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** API 목록·계약 **완료 기준** 요청·응답·권한·사용량·오류를 경로별 연결 근거: S01
2.1.6	**ERD·테이블·제약 설계** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-02,NFR-03 선행: 2.1.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** ERD·데이터 사전 **완료 기준** 16테이블의 키·관계·버전·삭제 영향 명세 근거: S01
2.1.7	**운영·검증·추적성 설계** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-04~12 선행: 2.1.5, 2.1.6	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 운영·검증 장 **완료 기준** 요구·구현·검사·한계를 연결하고 비용 경계 명시 근거: S01

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
2.1.8	**전체 설계서 v1.0 편집·검수** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	공통 선행: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 97쪽 분석·설계서 **완료 기준** 표·그림·본문·근거가 읽히는 PDF와 편집 원본 제공 근거: S01
2.1.9	**요약 v2·세션 정책 설계 변경 반영** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-03,NFR-01 선행: 3.1.4, 3.1.5, 4.1.7	11-19 - 11-20 공수 4h (안)	**산출물** 설계서 다음 판본 **완료 기준** 새 충돌 종류·해결 선택·입력 한도·세션 정책을 명세에 반영 근거: S02, S03

3. 상세 WBS 3.1 개인 지침·재사용

단계: 구현 / 하위 작업 15개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
3.1.1	**계정 생성·로그인·소유권** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-01 선행: 2.1.5, 2.1.6	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 계정 API·화면 **완료 기준** 계정 격리·로그아웃·인증 회귀 통과 근거: S03, S09
3.1.2	**요약 A/B·보류·되돌리기** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-02.1~3 선행: 2.1.2, 2.1.4	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 비교 화면·세션 **완료 기준** 현재 쌍만 반영하고 되돌리기 후 결과 상태 일치 근거: S03, S11
3.1.3	**최대 8회·자동 종료·미정 표시** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-02.3~4 선행: 3.1.2	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 종료 이유·추정 상태 **완료 기준** 8회를 강제하지 않고 종료 이유와 미정 조건 표시 근거: S03, S11
3.1.4	**요약 시작·조건 확인 길이 정책 통일** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-02.1,FR-03,NFR-05 선행: 3.1.2	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 공통 정책·문자 수 안내 **완료 기준** 12,000자 초과를 자르지 않고 거절, 공백·이모지 경계 검사 통과 근거: S03
3.1.5	**발췌 상·하한 충돌과 명시적 해결** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-03.1~3 선행: 3.1.4	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 조건 확인 v2 **완료 기준** 문장 부족·상한 초과는 지침 보류, 허용된 조건만 변경 근거: S03

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
3.1.6	**원문·재사용 지침 분리와 복사** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-03.4,FR-07.3 선행: 3.1.5	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 지침만/작업 함께 복사 **완료 기준** 재사용 본문에 원문·선택 문장이 섞이지 않음 근거: S03, S11
3.1.7	**AI 답변 방식 네 항목 설정** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-04 선행: 2.1.2	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 환경·설명·주석·구성·출력 **완료 기준** 확인한 네 조건을 모델 없이 지침 전문으로 조립 근거: S06, S11
3.1.8	**코딩 예시 비교·중도 완료·취소** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-06 선행: 3.1.7	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 직접 설정·예시 전환 **완료 기준** 최대 8회·중도 종료·엇갈림·취소 복귀가 기존 선택을 보존 근거: S03, S11
3.1.9	**React 코드 스타일 별도 비교** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-05 선행: 2.1.2	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 3축 비교·결과 **완료 기준** 구성·스타일 관리·타입 경로가 답변 네 항목과 분리 근거: S07, S03
3.1.10	**한·영 React 지침 의미 정렬** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-05,NFR-10 선행: 3.1.9	11-13 - 11-16 공수 3h (안)	**산출물** 양언어 지침 대응표·수정본 **완료 기준** 예외·역할 분리·타입 의미를 같은 기준으로 설명하고 회귀 통과 근거: S02
3.1.11	**개인 보관함·수정·새 작업 재사용** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-07 선행: 3.1.1, 3.1.6, 3.1.7	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 개인 지침 CRUD·재사용 **완료 기준** 소유권·revision·원본 보존·새 작업 입력 분리 근거: S03, S04
3.1.12	**초안 복귀·로그아웃·만료 처리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-12.1 선행: 3.1.11	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 계정별 임시 초안 **완료 기준** 24시간 복구·계정 전환·로그아웃 제거 범위 검사 근거: S03, S04
3.1.13	**템플릿·요청문 점검·작업 공간 유지** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-16 선행: 2.1.5	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 24템플릿·요청문·작업 공간 **완료 기준** 비교 6개와 업무 초안 18개, 무료·유료 동작 구분 근거: S03, S11

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
3.1.14	**선택적 GEPA 연결·원본 보존 유지** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-13,FR-12.2 선행: 3.1.11	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 지원 환경별 개선 경로 **완료 기준** 명시적 시작·캐시·상한·복구·새 항목 채택 경계 검사 근거: S03, S11 운영 13조합의 실제 생성 효과 입증과는 별개
3.1.15	**도구 내보내기·답변·작업 비교 유지** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-14,FR-15 선행: 3.1.11	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 내보내기·직접 확인 화면 **완료 기준** 미측정/실패 구분, 작업·시간·조건·기능 근거 별도 기록 근거: S03, S11

3. 상세 WBS 3.2 팀 기준·인수인계

단계: 구현 / 하위 작업 8개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
3.2.1	**팀 생성·참여·초대 관리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-08 선행: 3.1.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 팀·초대 API와 화면 **완료 기준** 회원 팀·익명 체험, 만료·닫기·재개 경계 검사 근거: S03, S04
3.2.2	**팀 기준·필수 규칙 설정** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-08 선행: 3.2.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 팀 기준·필수 항목 **완료 기준** 팀장 권한과 revision을 검증하고 개인 취향과 구별 근거: S03, S04
3.2.3	**개인·팀 항목별 조합** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-09 선행: 3.2.2, 3.1.11	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 작업용 새 지침 **완료 기준** 어느 쪽 기준인지 선택하고 원본을 갱신하지 않음 근거: S03, S04
3.2.4	**출처·재조합·선택 되돌림** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-09,NFR-03 선행: 3.2.3	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 출처 스냅샷·이력 연결 **완료 기준** 원본 변경·삭제 후 출처 유지, 새 항목으로 재조합 근거: S03, S04

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
3.2.5	**인수인계 작성·지정 공유** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-10.1~2 선행: 3.1.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 개인 초안·수신자 공유 **완료 기준** 같은 서버의 지정 계정에만 공개하고 링크 단독 접근 거절 근거: S04
3.2.6	**담당 인계·완료·버전 기록** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-10.3~4 선행: 3.2.5	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 상태·revision 이력 **완료 기준** 허용 역할·상태·공유 시작 버전에 맞게 처리 근거: S04
3.2.7	**첨부 업로드·다운로드·제외** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-11 선행: 3.2.5	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 파일 첨부 기능 **완료 기준** 크기·개수·전체 용량과 현재/과거 버전 권한 검증 근거: S04
3.2.8	**공유 회수·수신자 변경·화면 정리** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	FR-10,FR-11,NFR-01 선행: 3.2.6, 3.2.7	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 회수 후 서버·화면 처리 **완료 기준** 이전 대상 접근 차단, 회수 확인 뒤 화면·임시 초안 제거 근거: S04

3. 상세 WBS 4.1 통합 검사·복귀 보완

단계: 검증 / 하위 작업 8개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
4.1.1	**Python·프런트 전체 회귀** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	NFR-12 선행: 3.1.5, 3.2.8	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 전체 검사 로그 **완료 기준** 현재 범위 1,399·129 통과, 건너뜀·API 제외 이유 기록 근거: S03
4.1.2	**실제 브라우저·HTTP·모바일 점검** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	NFR-10,NFR-11 선행: 3.1.5, 3.1.9	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 화면·HTTP 8시나리오 **완료 기준** 입력·충돌·모바일·코딩 두 진입 확인 근거: S03
4.1.3	**독립 계정 공유·첨부·회수 통합** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	NFR-01,NFR-02 선행: 3.2.8	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 두 계정 통합 18시나리오 **완료 기준** 회원·제3자·익명의 공유·첨부·버전·원본 경계 확인 근거: S04

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
4.1.4	**CI 데이터 의존 건너뛰 로컬 검증** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	NFR-08 선행: 4.1.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 3검사 재검증 기록 **완료 기준** 캐시·데이터 의존 3개를 유료 호출 없이 로컬 통과 근거: S16
4.1.5	**GitHub·컨테이너 자동 검사** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	NFR-09,NFR-12 선행: 4.1.1	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** push·PR·컨테이너 검사 **완료 기준** cfd1fe4의 세 workflow 통과, 로컬 결과와 배포 상태 구별 근거: S17, S18
4.1.6	**세션 접근 정책 구현** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-01,NFR-05 선행: 1.1.5	11-17 - 11-17 공수 5h (안)	**산출물** 서버 소유권·만료·오류 **완료 기준** 정한 익명·계정 정책을 API와 안내에 일치시킴 근거: S02
4.1.7	**세션 ID·원문 접근 통합 검사** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-01,NFR-05 선행: 4.1.6	11-18 - 11-18 공수 3h (안)	**산출물** 교차 계정·만료·익명 검사 **완료 기준** 타 계정·비인증·만료·선택·조회 경계를 실제 HTTP로 확인 근거: S02
4.1.8	**변경분 전체 회귀·시연 수용 검사** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-10,NFR-12 선행: 3.1.10, 4.1.7	11-19 - 11-20 공수 3h (안)	**산출물** 다음 변경 커밋의 검사 로그 **완료 기준** 언어 지침·세션 변경 후 회귀·빌드·시연·실패 수정 완료 근거: S02

3. 상세 WBS 4.2 독립 출력·권한 평가

단계: 검증 / 하위 작업 9개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
4.2.1	**기존 요약 새 9원문 비교** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	FR-03,NFR-08 선행: 1.2.5	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 일반·수동·제품 결과 **완료 기준** 고정된 조건과 핵심 내용 보존을 별도로 판정 근거: S05 이전 조건 처리 판본의 근거. 최신 v2의 출력 평가 아님

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
4.2.2	**코딩 답변 방식 새 8과제 비교** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	FR-04,NFR-08 선행: 1.2.5, 3.1.7	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 24첫 응답·타입·동작·조건 **완료 기준** 조건별 69/69 동작 통과와 수동·제품 8/8 조건 동률 보고 근거: S06
4.2.3	**React 스타일 새 8과제 비교** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	FR-05,NFR-08 선행: 1.2.5, 3.1.9	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 24첫 응답·3축 판정 **완료 기준** 조건별 56/56 동작 및 타입 통과, 수동·제품 동률 보고 근거: S07
4.2.4	**실제 GEPA 오프라인 탐색 검증** 완료 확인 / 필수 담당(안): 공동	FR-13,NFR-08 선행: 1.2.6	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 탐색·후보 선택·최종 평가 **완료 기준** 개선/선택/평가 분리, 원본 유지 결과와 한계 공개 근거: S08
4.2.5	**변경 지침용 새 원문·과제 고정** 예정 / 필수 담당(안): 고차원	FR-03,FR-05,NFR-08 선행: 3.1.5, 3.1.10	11-16 - 11-16 공수 3h (안)	**산출물** 신규 자료·기준·해시 **완료 기준** 이전 최종 원문·과제를 제외하고 생성 전에 기준 고정 근거: S02
4.2.6	**요약 v2와 수동 지침 새 원문 비교** 예정 / 필수 담당(안): 고차원	FR-03,NFR-08 선행: 4.2.5	11-17 - 11-18 공수 4h (안)	**산출물** 독립 첫 응답·조건·명제 판정 **완료 기준** 수동/기존/수정 지침의 조건·내용 보존을 분리, 충돌 해결 선택 동일화 근거: S02 독립 Codex 에이전트 방식 제안. 유료 모델 API 0회
4.2.7	**React 양언어 의미 수정 재비교** 예정 / 필수 담당(안): 고차원	FR-05,NFR-08 선행: 4.2.5, 3.1.10	11-17 - 11-18 공수 4h (안)	**산출물** 새 과제 타입·DOM·조건 결과 **완료 기준** 동일 의미의 목표·새 과제·strict·실제 동작·조건을 별도 확인 근거: S02
4.2.8	**독립 재검토·채택 판단·결과 고정** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-08 선행: 4.2.6, 4.2.7	11-19 - 11-19 공수 2h (안)	**산출물** 결과표·실패 유형·채택 기록 **완료 기준** 미확인·동률·열세를 보존하고 결과를 본 재시도를 최종 평가와 구분 근거: S02

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
4.2.9	**추가 실사용자 편의성 검증** 선택 후속 / 선택 담당(안): 공동	공통 선행: 없음	미정 선택/외부 조건 필요	**산출물** 실사용자 선호·수정 시간 **완료 기준** 참여자·과제·비용을 확보한 뒤 별도 동의로 수행 근거: S09 이번 완료 조건과 분리. 에이전트 시간을 사람 시간으로 쓰지 않음

3. 상세 WBS 5.1 운영·시연 안정화

단계: 이행 / 하위 작업 9개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
5.1.1	**무료 로컬 실행·배포 이미지 준비** 완료 확인 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-04,NFR-09 선행: 4.1.5	확인 11/12 실제 일정 미확인	**산출물** 실행 문서·컨테이너 **완료 기준** 최신 빌드와 API 같은 주소, 모든 LIVE 비활성화 확인 근거: S03, S10
5.1.2	**시연 환경·검증 자료 구성** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-05,NFR-10 선행: 4.1.8, 4.2.8	11-20 - 11-20 공수 2h (안)	**산출물** 격리된 데모 계정·샘플 **완료 기준** 비민감 원문·두 계정·코딩 예제 준비, 유료 실행 없음 근거: S02
5.1.3	**백업·복원·중단 복구 연습** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-06 선행: 5.1.1	11-21 - 11-24 공수 3h (안)	**산출물** 합성 DB 백업·복원 기록 **완료 기준** 사용자 DB가 아닌 합성 사본에서 복원 후 지침·첨부·권한 일치 근거: S10
5.1.4	**모바일·키보드·오류 안내 점검** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-10,NFR-11 선행: 4.1.8	11-21 - 11-24 공수 3h (안)	**산출물** 핵심 화면 점검표 **완료 기준** 요약·보관함·팀·인수인계의 초점·레이블·복귀·표시 확인 근거: S09
5.1.5	**시연 오류 수정·동일 사례 재검사** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	NFR-12 선행: 5.1.3, 5.1.4	11-25 - 11-27 공수 4h (안)	**산출물** 결함 목록·재검사 기록 **완료 기준** 재현한 중대 오류가 남지 않고 수정 전후 근거 기록 근거: S02

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
5.1.6	**공개 배포 범위·운영 여부 결정** 예정 / 필수 담당(안): 공동	NFR-04,NFR-09 선행: 4.1.7	11-20 - 11-20 공수 1h (안)	**산출물** 배포 결정·설정 목록 **완료 기준** 공개 범위·자료·유료 모드·운영 담당·비용을 명시적으로 결정 근거: S10
5.1.7	**공개 환경 배포·도메인·수동 확인** 선택 후속 / 선택 담당(안): 윤정우	NFR-01,NFR-09 선행: 5.1.6	미정 선택/외부 조건 필요	**산출물** 실제 서비스 주소·점검 기록 **완료 기준** 배포 선택 시 HTTPS·쿠키·영구 저장·재시작을 실제 주소에서 확인 근거: S10 컨테이너 CI 통과를 공개 배포 완료로 쓰지 않음. 비용 발생 전 확인
5.1.8	**불필요한 과거 Streamlit 배포 정리** 외부 대기 / 선택 담당(안): 윤정우	NFR-09 선행: 없음	미정 선택/외부 조건 필요	**산출물** 이전 배포 중단 확인 **완료 기준** 계정 로그인 후 대상 확인·삭제, 반복 검사 비활성 상태 유지 근거: S11 이전 사용자 승인 있음. Streamlit 로그인 미확보, 완료 처리하지 않음
5.1.9	**범위 고정·릴리스 후보 시연** 예정 / 필수 담당(안): 공동	공통 선행: 5.1.5, 5.2.2	11-28 - 12-04 공수 3h (안)	**산출물** 릴리스 후보·시연 체크리스트 **완료 기준** 기능 추가를 멈추고 필수 시연·검사·문서 연결 완료 근거: S02

3. 상세 WBS 5.2 최종 결과·발표

단계: 안정화 / 하위 작업 6개 / ID는 기존 주간보고의 묶음을 유지한 3단계 작업 번호

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
5.2.1	**상세 WBS·요구·검증 추적표 검토** 검토 대기 / 필수 담당(안): 공동	공통 선행: 1.1.3	11-12 - 11-13 공수 2h (안)	**산출물** 상세 일정·기능 분해·마일스톤 **완료 기준** 작업 ID·요구·선행·근거·완료 기준의 연결을 검토 근거: S01, S02
5.2.2	**최신 설계서·주간보고 정합성 갱신** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	공통 선행: 2.1.9, 4.2.8	11-20 - 11-20 공수 2h (안)	**산출물** 최신 설계·보고 판본 **완료 기준** v2 기술 검증과 후속 출력 검증, 완료·미완료를 일치시킴 근거: S02

작업 ID	작업·상태·담당	요구사항·선행	일정·공수	산출물·완료 기준·확인 근거
5.2.3	**최종 검증 결과·한계 정리** 예정 / 필수 담당(안): 고차원	NFR-08 선행: 4.2.8, 5.1.9	12-05 - 12-09 공수 3h (안)	**산출물** 결과·자료·재현 링크 **완료 기준** 수동 대비 우위 미확인, 사람 효과 미측정, 한국어 범위 명시 근거: S02
5.2.4	**최종 발표·시연·예상 질문 준비** 예정 / 필수 담당(안): 공동	공통 선행: 5.2.3	12-10 - 12-14 공수 3h (안)	**산출물** 발표 자료·시연 순서·Q&A **완료 기준** 문제·기능·방법·검증·한계를 최신 코드와 일치시킴 근거: S02
5.2.5	**최종 제출본·소스·실행 안내 점검** 예정 / 필수 담당(안): 윤정우	공통 선행: 5.2.4	12-15 - 12-17 공수 2h (안)	**산출물** 제출 묶음·실행 README **완료 기준** 새 환경 실행·링크·버전·민감 파일 제외·결과 파일 보존 확인 근거: S02
5.2.6	**최종 시연·제출·인계** 예정 / 필수 담당(안): 공동	공통 선행: 5.2.5	12-18 - 12-18 공수 1h (안)	**산출물** 제출 확인·최종 버전 **완료 기준** 확정 범위·실행 방법·남은 제한을 공유하고 제출 확인 근거: S12 기존 15주차 일정의 마지막 보고일 기준 제안

4. 기능의 3단계 분해와 요구 추적

업무 기능의 분해이며 개발 작업의 날짜·공수와 중복 집계하지 않는다. 대기능 8개 → 논리 기능 16개 → 세부 기능 54개다. 관련 WBS를 통해 구현·유지·변경 작업을 찾는다.

계정·접근

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F1.1.1	회원 계정	계정 생성·로그인 FR-01.1	검증한 자격 정보로 세션을 발급하고 비밀번호 원문을 저장하지 않음	3.1.1
F1.1.2	회원 계정	세션 종료·계정 변경 FR-01.2	로그아웃, 비밀번호 변경, 계정 삭제가 해당 세션·소유 자료 정책을 따름	3.1.1
F1.1.3	회원 계정	계정 격리 FR-01.3	다른 계정의 지침·작업 ID를 넣어도 내용을 반환하지 않음	3.1.1

문서 요약

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F2.2.1	예시 비교	요약 분류·원문 입력 FR-02.1	v2: 언어·분류·현재 원문 확인. 공백 포함 12,000자 초과 입력 보존·거절	3.1.2,3.1.3,3.1.4
F2.2.2	예시 비교	A/B·비슷함 선택 FR-02.2	현재 쌍에 대한 응답만 반영하고 선택 이력 보존	3.1.2,3.1.3,3.1.4
F2.2.3	예시 비교	비교 종료·되돌리기 FR-02.3	질문 상한·남은 쌍·이력에 따라 종료와 되돌림을 일관되게 처리	3.1.2,3.1.3,3.1.4
F2.2.4	예시 비교	결과 상태 표시 FR-02.4	미정 축과 종료 이유를 확정 선호와 구별	3.1.2,3.1.3,3.1.4
F2.3.1	보존·충돌·지침	원문 문장 지정 FR-03.1	현재 원문의 완전 문장 중 최대 8개를 중복 없이 선택	3.1.5,3.1.6
F2.3.2	보존·충돌·지침	충돌 차단 FR-03.2	v2: 보존 문장 상한 초과 또는 가용 완전 문장의 최소 분량 부족 시 지침 생성 보류	3.1.5,3.1.6
F2.3.3	보존·충돌·지침	충돌 해결 FR-03.3	v2: 충돌별 가능한 분량 확대·축소·재서술·일부 생략 중 명시한 조건만 변경	3.1.5,3.1.6
F2.3.4	보존·충돌·지침	원문 분리 FR-03.4	재사용 지침에는 원문 제외, 작업용 요청에는 지정 문장·원문 포함	3.1.5,3.1.6

코딩 도움

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F3.4.1	AI 답변 방식 설정	개발 환경 설정 FR-04.1	언어·프레임워크의 현재 선택을 지침과 일치시킴	3.1.7
F3.4.2	AI 답변 방식 설정	네 조건 확인 FR-04.2	설명·주석·구성·출력이 모두 확인돼야 생성 가능	3.1.7
F3.4.3	AI 답변 방식 설정	규칙 조립 FR-04.3	모델 없이 선택과 환경을 반영한 실제 지침 전문 제공	3.1.7
F3.4.4	AI 답변 방식 설정	환경 변경 FR-04.4	기존 네 선택과 예시 출처를 초기화해 잘못된 환경 증거 재사용 방지	3.1.7
F3.5.1	React 코드 스타일 비교	React 세 축 비교 FR-05.1	파일 구성·스타일 값·타입 축을 별도 도메인으로 비교	3.1.9,3.1.10
F3.5.2	React 코드 스타일 비교	데모 범위 표시 FR-05.2	준비된 비교 과제를 사용자의 임의 기능 구현으로 표현하지 않음	3.1.9,3.1.10
F3.5.3	React 코드 스타일 비교	스타일 결과 FR-05.3	세 축의 추정 신호와 실제 최종 지침 연결	3.1.9,3.1.10
F3.6.1	선택적 예시 비교	선택적 예시 비교 FR-06.1	직접 설정과 준비 예시 비교를 전환 가능	3.1.8
F3.6.2	선택적 예시 비교	중도 완료 FR-06.2	한 번 이상 응답한 뒤 마칠 수 있고 최대 8회 제한	3.1.8
F3.6.3	선택적 예시 비교	불일치 처리 FR-06.3	한 번 선택·반복 일치·엇갈림·미응답을 구별	3.1.8
F3.6.4	선택적 예시 비교	기록 검증 FR-06.4	서버가 예시 ID·환경·순서·응답으로 요약을 재계산	3.1.8

개인 지침

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F4.7.1	보관·수정·재사용	개인 지침 저장 FR-07.1	제목·분류·본문·선택 설정을 계정 소유로 저장	3.1.11
F4.7.2	보관·수정·재사용	수정 충돌 FR-07.2	이전 revision의 수정·삭제 요청은 현재값을 덮어쓰지 않음	3.1.11
F4.7.3	보관·수정·재사용	새 작업 재사용 FR-07.3	원본을 갱신하지 않고 작업 입력과 지침을 조합	3.1.11
F4.7.4	보관·수정·재사용	본문·설정 불일치 FR-07.4	직접 수정한 본문과 과거 설정의 불일치 가능성을 표시	3.1.11
F4.12.1	초안·개선 작업 복구	계정별 임시 초안 FR-12.1	24시간 범위에서 복구하고 로그아웃 시 제거	3.1.12,3.1.14
F4.12.2	초안·개선 작업 복구	개선 결과 복구 FR-12.2	계정별 7일 작업 기록, 재시작 중단 작업을 오류 상태로 표시	3.1.12,3.1.14

팀 기준

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F5.8.1	팀·초대·기준	기존 도메인 팀 FR-08.1	요약·React 비교 이력을 명시적으로 합침	3.2.1,3.2.2
F5.8.2	팀·초대·기준	네 항목 코딩 팀 FR-08.2	팀장이 기본값·필수 규칙을 명시하고 새 종류로 관리	3.2.1,3.2.2
F5.8.3	팀·초대·기준	계정 팀 초대 FR-08.3	열린 초대·유효기간·로그인·참여자를 확인	3.2.1,3.2.2
F5.8.4	팀·초대·기준	항목별 조합 FR-08.4	개인과 팀의 다른 항목에 대해 따를 값을 직접 선택	3.2.1,3.2.2
F5.8.5	팀·초대·기준	출처 기록 FR-08.5	선택값·출처·기준 버전을 당시 스냅샷으로 보존	3.2.1,3.2.2
F5.9.1	조합·출처·되돌림	재조합 FR-09.1	저장된 작업용의 당시 기준을 사용해 새 항목 생성	3.2.3,3.2.4
F5.9.2	조합·출처·되돌림	부분 되돌림 FR-09.2	고른 변경 항목만 이전 값·출처로 복원한 새 항목 생성	3.2.3,3.2.4
F5.9.3	조합·출처·되돌림	이력 연결 FR-09.3	접근 가능한 직전 저장 ID 연결, 삭제된 항목의 내용 추측 금지	3.2.3,3.2.4

업무 인수인계

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F6.10.1	공유·담당·이력	인수인계 초안 FR-10.1	목적·진행·남은 일·자료·사용 지침 명시적 저장	3.2.5,3.2.6,3.2.8
F6.10.2	공유·담당·이력	지정 공유 FR-10.2	같은 서버의 계정을 수신자로 지정, 링크만으로 권한 부여 금지	3.2.5,3.2.6,3.2.8
F6.10.3	공유·담당·이력	이어받기·완료 FR-10.3	허용 역할과 상태에서만 claim·complete·reopen 처리	3.2.5,3.2.6,3.2.8
F6.10.4	공유·담당·이력	버전 열람 FR-10.4	현재 권한과 수신자의 공유 시작 revision을 함께 확인	3.2.5,3.2.6,3.2.8
F6.11.1	첨부·파일 권한	첨부 제한 FR-11.1	파일당 5MiB, 현재 10개, 이전 포함 작업당 20MiB 검사	3.2.7
F6.11.2	첨부·파일 권한	첨부 권한 FR-11.2	현재 접근 권한과 요청 버전에 포함된 파일인지 대조	3.2.7
F6.11.3	첨부·파일 권한	안전한 제공 FR-11.3	제한 MIME 또는 일반 텍스트/다운로드로 제공, 실행하지 않음	3.2.7

개선·검증 도구

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F7.13.1	선택적 GEPA	선택적 개선 시작 FR-13.1	지원 환경·실행 가능 상태·로그인·사용량 확인 후 시작	3.1.14,4.2.4
F7.13.2	선택적 GEPA	원본 보존 FR-13.2	선택 원본을 고정하고 후보·비교 결과를 별도로 표시	3.1.14,4.2.4
F7.13.3	선택적 GEPA	명시적 채택 FR-13.3	개선본은 확인 후 새 항목 저장, 기존 저장본 자동 교체 금지	3.1.14,4.2.4
F7.14.1	답변 확인 도움	답변 확인 도움 FR-14.1	붙여 넣은 답변에서 형식 단서·직접 확인 질문 제공	3.1.15
F7.14.2	답변 확인 도움	판단 범위 FR-14.2	미확인을 실패로 간주하지 않고 실행·정확도 보장으로 표시하지 않음	3.1.15
F7.15.1	내보내기·실제 작업 비교	도구별 내보내기 FR-15.1	대상 형식·차이·적용 범위 미리 보기와 내려받기	3.1.15
F7.15.2	내보내기·실제 작업 비교	실제 작업 비교 FR-15.2	조건·과제·모델·맥락·타이머·검사 근거를 분리 기록	3.1.15
F7.15.3	내보내기·실제 작업 비교	측정 결측 FR-15.3	미측정 시간과 0초, 기능 미확인과 실패를 구분	3.1.15

템플릿·작업 공간

기능 ID	논리 기능	세부 기능 / 요구 ID	수용 기준	관련 WBS
F8.16.1	초안·요청문·버전	템플릿 선택 FR-16.1	비교 지원 6개와 업무 초안 18개의 기능 범위를 구별	3.1.13
F8.16.2	초안·요청문·버전	요청문 점검 FR-16.2	모델 없는 점검표와 유료 가능 재작성 동작을 구별	3.1.13
F8.16.3	초안·요청문·버전	작업 공간 FR-16.3	요구 정리·확인·조립·시험·제안·버전 복원을 지원	3.1.13

5. 완료 판단과 유지 방법

상태	정의
완료 확인	해당 작업의 산출물과 명시한 기술 검사 근거가 있다. 사람의 효과·모든 환경 지원·배포 완료를 뜻하지 않는다.
예정	후속 일정·공수를 제안한 필수 작업이다. 실제 시작·종료일은 아직 기록하지 않는다.
검토 대기	초안은 있으나 팀의 연결·범위·담당 검토가 남아 있다.
선택 후속	현 필수 완료 조건 밖이다. 수행 조건·자료·참여자·비용을 확보한 뒤 별도로 착수한다.
외부 대기	실행 의사가 있어도 로그인 등 외부 조건을 확보하지 못했다. 완료나 실패로 바꾸지 않는다.

완료 증거를 붙일 때

작업 ID에 커밋·검사 로그·문서 판본을 연결한다. 요구가 바뀌면 기존 완료 기록을 덮어쓰기보다 변경 작업을 추가한다. 고정 실험의 과제·첫 응답·점수는 보존한다. 새 지침을 변경한 경우 새 최종 원문·과제로 확인하고 동률·열세도 기록한다.

일정과 담당을 바꿀 때

엑셀 상세 WBS의 노란 입력 셀에서 상태·담당·날짜·공수를 수정한다. 기간은 종료일-시작일+1의 달력일이다. 휴일을 추정해 영업일로 변환하지 않는다. 실제 작업일은 확인한 뒤 실제 시작·종료 열에 입력한다.

기존 자료와의 관계

주간보고 v0.6과 전체 분석·설계서 v1.0은 당시 기준으로 보존한다. 이번 WBS는 새 관리 기준안이며 과거 보고서를 소급 교체하지 않았다. 운영 13개 코딩 환경 연결은 유지 항목이며 실제 모델 생성 효과까지 전부 검증됐다는 의미가 아니다.

6. 근거 자료

근거 ID는 상세 WBS의 마지막 열과 연결된다. 링크는 확인한 코드 커밋 또는 해당 검사 실행을 가리킨다.

S01 전체 분석·설계서 v1.0

S02 주간보고 v0.6의 기존 WBS·차주 계획

S03 요약 길이·충돌 v2 및 최신 회귀

S04 두 계정 통합 18개 시나리오

S05 요약 새 원문 9개 비교

S06 AI 답변 방식 새 React 8과제

S07 React 스타일 새 8과제

S08 실제 GEPA의 오프라인 탐색

S09 요구사항 및 수용 기준

S10 운영·배포 절차

S11 현재 구현·검증 경계

S12 학기 15주 일정 기준

S13 과거 4주 WBS·5인 역할 제안

S14 기존 요약 파일럿·분리 평가

S15 코딩 공개 지표·실험

S16 CI 건너뜀 3개 로컬 재검증

S17 최신 커밋 GitHub Tests 통과

S18 최신 커밋 컨테이너 검사 통과

이번 WBS에서 새로 실행한 것은 문서 구조·선행 순환·날짜·집계·파일·가독성 검사다. 위 프로젝트 검증 수치는 기존의 날짜가 있는 실행 증거를 인용했다. 유료 모델 API는 호출하지 않았다.